รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม		งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๒ บ้านสันโป่ง หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำปิง บ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ซอยเหนือวัดกอโชค บ้านต้นตัน หมู่ที่ ๓	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๙ บ้านหนองครอบ หมู่ที่ ๔	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงน้ำประชารัฐหมู่บ้าน บ้านหนองครอบ หมู่ที่ ๔	๖๔,๙๐๐	๖๔,๙๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม		งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖	โครงการก่อสร้างทางขึ้น – ลง คสล. บ้านต๋อย – ลุงหนั่น บ้านหนองครอบ หมู่ที่ ๔	๕๙,๓๐๐	๕๙,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางเลี่ยงบ้านเหนือ บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ ๕	๒๗,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายนิกร คำหน้อย – สายบ้านนายไกรสร พรมจา บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ ๕	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางเข้าวัดสันกาวาฬ บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ ๕	๘๖,๔๐๐	๘๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเลียบลำเหมืองร้องวัวเฒ่า ระหว่างโรงน้ำดื่ม – เขตนายอินทร สมจ๊ะ บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๖	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม		งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๑	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๒ ไป ม.๑๓ บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ ๗	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๑ธ.ค. ๖๕	๓๑ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นวังแดง บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ ๘	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	๑ธ.ค. ๖๕	๓๑ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๑/๑ บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ ๙	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๑ธ.ค. ๖๕	๓๑ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ ๑๑	๑๘๑,๕๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑ธ.ค. ๖๕	๓๑ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย บ้านนายนิคม สุธรรม บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ ๑๑	๑๒๐,๕๐๐	๑๒๐,๕๐๐	๑ธ.ค. ๖๕	๓๑ก.ค. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๑๖	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ก๊า หมู่ที่ ๑๒	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๑ธ.ค. ๖๕	๓๑ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๗ บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑ธ.ค. ๖๕	๓๑ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าบ้านนายโสภณ บ้านบ่อก๊าง หมู่ที่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ธ.ค. ๖๕	๓๑ก.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัยในอาคารและการอพยพหนีไฟ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ม.ค.๖๖	๓๑มี.ค. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๒ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ม.ค.๖๖	๓๑มี.ค. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๓ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนด้านสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ม.ค.๖๖	๓๑มี.ค. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๔ โครงการร้อยใจรักษ์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๓๓,๗๐๐	๑ธ.ค.๖๕	๓๐เม.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗ อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยา เสพติดศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๙๐,๐๐๐	๘๙,๙๙๗	๑ธ.ค.๖๕	๓๑ม.ค. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลเด็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศพด. ตำบลแม่ก๊า	๙๕๐,๙๓๘	๙๕๐,๙๓๘	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑ โครงการอาหารเสริม (นม)	๓๓๕,๔๓๘	๓๓๔,๓๙๙.๑๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒ อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลแม่ก๊า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓ อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตาม โครงการอาหารกลางวัน (ป.๑ – ป.๖)	๕๐๘,๐๐๐	๔๘๓,๑๒๙	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔ อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตาม โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการเรียนรู้ ภายนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕ อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตาม โครงการส่งเสริมอาชีพ การเกษตรสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖ อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตาม โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพการเรียนการสอน กลุ่มจตุรมิตร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๗ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖๐,๐๐๐	๕๕,๔๙๐	๑ก.พ. ๖๖	๓๑ส.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘ โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่แพร่ระบาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙ โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตำบลแม่ก๊า	๖๕๐,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐ อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๑ โครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊าหรือรณรงค์พัฒนารูปแบบการจัดเก็บขยะอื่น ๆ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๘๑,๖๗๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒ โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ อบต.แม่ก๊า เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในตำบลแม่ก๊า	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ม.ค.๖๖	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในตำบลแม่ก๊า	๘๐,๐๐๐	๕๓,๘๗๕	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔ โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสและผู้ควรได้รับการสงเคราะห์	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๕ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลแม่ก๊า	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนอำเภอสันป่าตอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗ โครงการแก้ไขปัญหาหมอก ควันและลดการเผาในพื้นที่ อบต.แม่ก๊า	๕,๐๐๐	๔,๓๖๐	๑ม.ค.๖๖	๓๑มี.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘ โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะ โลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑เม.ย.๖๖	๓๐มิ.ย.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๒๙ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๐ โครงการช่วยเหลือเกษตร ผู้ประสบภัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๑๐๖,๐๐๐	๑๕,๘๕๗,๖๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๔๒๗,๒๐๐	๓,๑๑๙,๒๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓ ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐๖,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม		งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลแม่ก๊า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ม.ค.๖๖	๓๐มิ.ย.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๒	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอสันป่าตอง) ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑พ.ย.๖๕	๓๑ธ.ค.๖๕	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่(อำเภอสันป่าตอง) ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑พ.ย.๖๕	๓๑ธ.ค.๖๕	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม		งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔	อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลแม่ก๊าตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรีตำบลแม่ก๊า	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๑ธ.ค.๖๕	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ก๊า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๑ธ.ค.๖๕	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ก.ค.๖๖	๓๐ก.ย.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๗	โครงการจัดทำแปลงสาธิตศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ก๊า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑เม.ย.๖๖	๓๐ก.ย.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๘	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑เม.ย.๖๖	๓๐มิ.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกการปลูกกัญชง – กัญชา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑เม.ย.๖๖	๓๐มิ.ย.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑ โครงการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒ โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	๑๘,๑๐๐	๑๘,๑๐๐	๑ก.ค.๖๖	๓๑ก.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓ โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	๓๕,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	๑เม.ย.๖๖	๓๐เม.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔ โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	๕๐,๐๐๐	๔๗,๔๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐พ.ย.๖๕	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑ม.ค.๖๖	๒๘ก.พ.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘ อุดหนุนวัดในตำบลแม่ก๊า จำนวน ๑๔ วัด ตามโครงการประเพณีวัฒนธรรมประจำปีของวัด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑เม.ย.๖๖	๓๐มิ.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙ อุดหนุนวัดตามโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์วัตร เขต ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑พ.ย.๖๕	๓๑ม.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐ อุดหนุนวัดตามโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์วัตร เขต ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ธ.ค.๖๕	๓๑ม.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑ อุดหนุนวัดตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลแม่ก๊า	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ก๊าตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตองตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตองโครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ(ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบลแม่ก๊า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๒ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานของ อบต.แม่ก๊า	๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๑๐	๑ต.ค.๖๕	๓๑มี.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔ โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๘มี.ค.๖๖	๑๘มี.ค.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕ โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ม.ค.๖๖	๓๐ก.ย.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๖ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.แม่ก๊า	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๑ธ.ค.๖๕	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘ โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ม.ค.๖๖	๓๑มี.ค.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๙ โครงการสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๑ธ.ค.๖๕	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐ โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๒๓,๐๐๐	๑๑,๘๔๔.๒๓	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑ โครงการจัดงานสตรีสากล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑มี.ค.๖๖	๓๑มี.ค.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒ โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิเด็กสตรี ผู้ด้อยโอกาสในตำบลแม่ก๊า	๑๐,๐๐๐	๓,๑๐๐	๑ม.ค.๖๖	๑๒มี.ค.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด	ไม่มี
๑๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๑ต.ค.๖๕	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๘๓๔	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ(ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๕ เงินสำรองจ่าย	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๔,๓๐๙	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖ รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ก๊า	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑เม.ย.๖๖	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗ รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)	๔๔๔,๖๕๙	๔๔๔,๖๕๘,๐๗๗	๑ต.ค.๖๕	๓๑ธ.ค.๖๕	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙ เงินช่วยพิเศษ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๕,๐๐๐	๑,๓๒๐	๑ต.ค.๖๕	๓๐ก.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี